

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Красноярский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Подкорытов А.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Маковская С.И.	Министр образования Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Анохина Н.В.	Первый заместитель министра образования Красноярского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие образования"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"	

2. Цель и показатели регионального проекта

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Красноярский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0420	0,1170	0,3230	0,3230	0,3230
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	0,0000	01.09.2018	0,0000	23,8000	55,0000	100,0000	100,0000	100,0000
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,1150	0,1150	0,1150

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"										
1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Место	0	0	0	115	115	115	Создание 115 новых мест в образовательной организации, расположенной в сельской местности (с. Мокрушинское Красноярского края)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2	Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	Место	2560	3840	3840	5390	-	5390	В рамках реализации регионального проекта к концу 2022 года будут созданы не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональной программы, которая включает в	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в Красноярском крае), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	
3	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	Единица	0	0	0	0	0	1	К концу 2024 года в Красноярском крае обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях	Проведение образовательных мероприятий
4	Во всех муниципальных	Единица	-	-	1	-	-	-	В Красноярском крае для	Проведение

	образованиях Красноярского края для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики								учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	образовательных мероприятий
5	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	Процент	-	-	-	-	-	70	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта	Проведение образовательных мероприятий

8	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	Процент	0	0	0	0	0	0	70	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций Красноярского края реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит достичь результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	Проведение образовательных мероприятий
9	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Единица	0	2	4	7	11	17	По итогам отбора в 2020-2024 годах бюджету Красноярского края предоставлены субсидии из федерального бюджета Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в 17 организациях, осуществляющих	Приобретение товаров, работ, услуг	

									образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. С учетом методических рекомендаций по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, сформированных Министерством просвещения РФ, обеспечены условия для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. К концу 2024 года не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	
10	Обновлена	Тысяча	0	0.042	0.117	0.323	0.323	0.323	По итогам конкурсного отбора	Приобретение

	<p>материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p>	<p>единиц</p>						<p>бюджету Красноярского края представлены субсидии из федерального бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. К концу 2022 года не менее чем в 323 школах, расположенных в сельской местности и малых городах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 101,5 тыс. детей, в том числе в школах работающих в</p>	<p>товаров, работ, услуг</p>
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------

									неблагоприятных социальных условиях.	
11	Завершено создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Единица	0	1	-	1	-	-	Текущий результат направлен на достижение результата " Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа" федерального проекта "Современная школа". Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: в 2019 году разработана проектно-сметная документация и начаты строительно-монтажные работы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа; в 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство объекта - школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района; в 2022 году введен объект - школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
12	Завершено создание новых мест	Единица	2	4	-	-	-	-	Текущий результат направлен	Строительство

	<p>в общеобразовательных организациях</p>							<p>на достижение результата "Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")" федерального проекта "Современная школа". Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях: в 2019 году введено 2 объекта на 2560 мест - строительство общеобразовательной школа во II мкр. жилого района "Покровский" г. Красноярска, а также приобретение (выкуп) здания под общеобразовательную организацию в микрорайоне "Нанжуй-Солнечный" г. Красноярска; в 2020 году введен 1 объект на 1280 мест - строительство общеобразовательной школы в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска. Кроме того, за счет средств бюджета Красноярского края в 2020 году осуществлено приобретение (выкуп) здания под общеобразовательную школу на 1280 мест в микрорайоне "Слобода Весны"</p>	<p>(реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	обязательного медицинского страхования), всего							
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Во всех муниципальных образованиях Красноярского края для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме							

7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 371 588,50	636 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 966,20
7.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	1 371 588,50	636 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 966,20
7.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 371 588,50	636 568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 157,17
7.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам							
8.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	15 630,21	14 604,11	23 661,26	0,00	0,00	53 895,58
8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	15 630,21	14 604,11	23 661,26	0,00	0,00	53 895,58
8.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах							
9.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	47 520,02	85 552,87	234 537,60	0,00	0,00	367 610,49

9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	46 916,42	84 521,37	231 876,00	0,00	0,00	363 313,79
9.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	0,00	46 916,42	84 521,37	231 876,00	0,00	0,00	363 313,79
9.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	47 520,02	85 552,87	234 537,60	0,00	0,00	367 610,49
9.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		2 598 466,90	1 279 270,30	747 822,94	1 002 218,71	0,00	0,00	5 627 778,85
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		2 598 466,90	1 279 270,30	747 822,94	1 002 218,71	0,00	0,00	5 627 778,85
бюджет субъекта		2 598 466,90	1 278 303,66	746 622,40	999 378,55	0,00	0,00	5 622 771,51
свод бюджетов Муниципальных образований		2 192 286,00	1 257 640,09	649 027,78	829 757,43	0,00	0,00	4 928 711,30
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности

							профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
2	<p>Основной показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек</p>	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	<p>"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение</p>

							конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
3	Основной показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы

							(повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")
4	Основной показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта

								"Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")"
--	--	--	--	--	--	--	--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Красноярский
край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях"	-	31.12.2020	Молодкин А. В., Заместитель министра образования Красноярского края	<p>Текущий результат направлен на достижение результата "Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")" федерального проекта "Современная школа".</p> <p>Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях:</p> <p>в 2019 году введено 2 объекта на 2560 мест - строительство общеобразовательной школа во II мкр. жилого района "Покровский" г. Красноярска, а также приобретение (выкуп) здания под общеобразовательную организацию в микрорайоне "Нанжуль-Солнечный" г. Красноярска;</p> <p>в 2020 году введен 1 объект на 1280 мест - строительство</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>общеобразовательной школы в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска.</p> <p>Кроме того, за счет средств бюджета Красноярского края в 2020 году осуществлено приобретение (выкуп) здания под общеобразовательную школу на 1280 мест в микрорайоне "Слобода Весны"</p>
1.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2019	Маковская С. И., Министр образования Красноярского края	Отчет О проведенных мероприятиях в рамках КТ
1.1.1	Мероприятие "Предоставить земельный участок заказчику"	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Акт Предоставления земельного участка заказчику
1.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет О проведенных мероприятиях в рамках КТ
1.2.1	Мероприятие "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	01.01.2019	01.11.2019	Климова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Заключения по результатам государственных экспертиз
1.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет О проведенных мероприятиях в рамках КТ
					Прочий тип документа Разрешение на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.1	Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	строительство (реконструкцию)
1.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет О проведенных мероприятиях в рамках КТ
1.4.1	Мероприятие "Завершение строительно-монтажные работы"	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Акт Завершение строительно-монтажные работы
1.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет О проведенных мероприятиях в рамках КТ
1.5.1	Мероприятие "Приобретение оборудования "	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Акт Приобретение оборудования
1.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет О проведенных мероприятиях в рамках КТ
1.6.1	Мероприятие "Установка оборудования "	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Акт Установка оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Отчёт по проведенных мероприятиях в рамках КТ
1.7.1	Мероприятие "Ввод оборудования в эксплуатацию"	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Акт Ввод оборудования в эксплуатацию
1.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Отчёт по проведенных мероприятиях в рамках КТ
1.8.1	Мероприятие "Обеспечение технической готовности объекта, 100 %" "	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Акт Обеспечение технической готовности объекта, 100 %
1.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Отчёт по проведенных мероприятиях в рамках КТ
1.9.1	Мероприятие "Получение заключение органа государственного строительного надзора "	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
1.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Отчёт по проведенных мероприятиях в рамках КТ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.10.1	Мероприятие "Ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию "	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Акт Ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию
1.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Отчёт о проведенных мероприятиях в рамках КТ
1.11.1	Мероприятие "Произвести государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества"	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Прочий тип документа Государственная регистрацию прав на объекты недвижимого имущества
1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Отчёт о проведенных мероприятиях в рамках КТ
1.12.1	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов
1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету муниципального образования Красноярского края на создание новых мест в общеобразовательных организациях"	-	31.01.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету муниципального образования Красноярского края
1.13.1	Мероприятие "Заключение соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении	01.01.2020	31.01.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного	Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	субсидии из бюджета Красноярского края бюджету муниципального образования Красноярского края на создание новых мест в общеобразовательных организациях"			обеспечения министерства образования Красноярского края	субсидии из бюджета Красноярского края бюджету муниципального образования Красноярского края
1.14	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения"	-	15.02.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальный контракт на приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения
1.14.1	Мероприятие "Заключение муниципального контракта на приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательной школы в микрорайоне "Слобода Весны" г. Красноярска"	01.02.2020	15.02.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальный контракт на приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения
1.15	Контрольная точка "Осуществлено приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения"	-	31.03.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
1.15.1	Мероприятие "Приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательной школы в микрорайоне "Слобода Весны" г. Красноярска"	16.02.2020	31.03.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
1.16	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг	-	31.03.2020	Кукин Т. В., Начальник	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	строительной готовности объекта в 1 квартале 2020 года"			отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Информационная справка о строительной готовности объекта
1.16.1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" в 1 квартале 2020 года"	20.03.2020	31.03.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
1.17	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта во 2 квартале 2020 года"	-	30.06.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
1.17.1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" во 2 квартале 2020 года"	20.06.2020	30.06.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
1.18	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 3 квартале 2020 года"	-	30.09.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.18.1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" в 3 квартале 2020 года"	20.09.2020	30.09.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Отчет муниципального образования Красноярского края об использовании межбюджетных трансфертов
1.19.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2020	31.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.20	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта по итогам 2020 года"	-	31.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Отчет министерства образования Красноярского края о выполнении мероприятий, направленных на достижение результата "Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")" регионального проекта "Современная школа (Красноярский край)", с приложением

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					подтверждающих документов
1.20. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска" по итогам 2020 года"	20.12.2020	31.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Отчет министерства образования Красноярского края о выполнении мероприятий, направленных на достижение результата "Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")" регионального проекта "Современная школа (Красноярский край)", с приложением подтверждающих документов
2	Результат "Во всех муниципальных образованиях Красноярского края для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	-	01.09.2021	Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края	В Красноярском крае для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
2.1	Контрольная точка "Проведены мероприятия с муниципальными образованиями Красноярского края по тематике: "Повышение квалификации для учителей предметной области "Технология" на базе детских технопарков "Кванториум",	-	31.03.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования	Отчет о проведении образовательных мероприятий / консультаций / тематических площадок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"			Красноярского края	
2.1.1	Мероприятие "Проведение мероприятий с муниципальными образованиями Красноярского края по тематике: "Повышение квалификации для учителей предметной области "Технология" на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	01.01.2021	31.03.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о проведении образовательных мероприятий / консультаций / тематических площадок
2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Список учителей муниципальных образований края предметной области "Технология"
2.2.1	Мероприятие "Формирование списка учителей муниципальных образований края предметной области "Технология", повышающих квалификацию на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	01.04.2021	30.04.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Список учителей муниципальных образований края предметной области "Технология"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения в субъектах Российской Федерации"	-	01.09.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Справка по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей
2.3.1	Мероприятие "Апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения в субъектах Российской Федерации"	01.01.2021	01.09.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Справка по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования	Отчет о повышении квалификации учителей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Красноярского края	
2.4.1	Мероприятие "Повышение квалификации учителей муниципальных образований края предметной области "Технология" на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики"	01.05.2021	01.09.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о повышении квалификации учителей
3	Результат "Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Красноярского края"	-	31.12.2022	Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Красноярского края, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Методические рекомендации по внедрению и реализации обновленных ПООП общего образования, в том числе инклюзивного образования
3.1.1	Мероприятие "Утверждение и направление в муниципальные образования Красноярского края"	01.01.2022	28.02.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела	Методические рекомендации по внедрению и реализации обновленных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	дидактического инструментария обновления педагогических технологий формирования базовых знаний, умений и навыков, "гибких компетенций" при реализации ПООП общего образования, в том числе инклюзивного образования"			общего образования министерства образования Красноярского края	ПООП общего образования, в том числе инклюзивного образования
3.2	Контрольная точка "Проведена апробация обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях"	-	30.04.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Справка о проведении апробации обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях
3.2.1	Мероприятие "Проведение апробации обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях"	01.03.2022	30.04.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Справка о проведении апробации обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях
3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.08.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о проведении образовательных мероприятий для педагогических работников
3.3.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для педагогических работников с учетом внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации"	01.03.2022	31.08.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о проведении образовательных мероприятий для педагогических работников

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении обновленных примерных основных общеобразовательных программ, в общеобразовательные организации Красноярского края
3.4.1	Мероприятие "Организация внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках проекта, в общеобразовательные организации Красноярского края"	01.09.2022	31.12.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о внедрении обновленных примерных основных общеобразовательных программ, в общеобразовательные организации Красноярского края
4	Результат "Завершено создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2022	Молодкин А. В., Заместитель министра образования Красноярского края	<p>Текущий результат направлен на достижение результата " Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа" федерального проекта "Современная школа".</p> <p>Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа:</p> <p>в 2019 году разработана проектно-сметная документация и начаты строительные-монтажные работы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа;</p> <p>в 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>объекта - школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района;</p> <p>в 2022 году введен объект - школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района</p>
4.1	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта по итогам 2019 года"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
4.1.1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объектов по итогам 2019 года"	20.12.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
4.2	Контрольная точка "Подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации"	-	31.03.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Техническое задание на разработку проектно-сметной документации
4.2.1	Мероприятие "Формирование пакета документов (техническое задание) для разработки проектно-сметной документации на строительство объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	01.01.2020	31.03.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Техническое задание для разработки проектно-сметной документации
4.3	Контрольная точка "Получены технические	-	30.06.2020	Кукин Т. В., Начальник	Прочий тип документа Технические

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	условия на подключение к инженерным сетям"			отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	условия на подключение к инженерным сетям
4.3.1	Мероприятие "Подготовка документов и получение технических условий на подключение к инженерным сетям объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	01.04.2020	30.06.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Технические условия на подключение к инженерным сетям
4.4	Контрольная точка "Проведены инженерно-геологические изыскания"	-	30.09.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Отчет о результатах инженерно-геологических изысканий
4.4.1	Мероприятие "Проведение инженерно-геологических изысканий по объекту (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	01.07.2020	30.09.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Отчет о результатах инженерно-геологических изысканий
4.5	Контрольная точка "Разработана проектная документация на строительство объекта"	-	31.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Проектно-сметная документация

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.5.1	Мероприятие "Согласование архитектурно-планировочных решений, а также завершение разработки проектно-сметной документации на строительство объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	01.10.2020	31.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Проектно-сметная документация
4.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 1 квартале 2022 года"	-	31.03.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
4.6.1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	20.03.2022	31.03.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
4.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта во 2 квартале 2022 года"	-	30.06.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
4.7.1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	20.06.2022	30.06.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.8	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 3 квартале 2022 года"	-	30.09.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
4.8.1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	20.09.2022	30.09.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
4.9	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта по итогам 2022 года"	-	31.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Отчет министерства образования Красноярского края о выполнении мероприятий, направленных на достижение результата " Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа" регионального проекта "Современная школа (Красноярский край)", с приложением подтверждающих документов
4.9.1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	20.12.2022	31.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Отчет министерства образования Красноярского края о выполнении мероприятий, направленных на достижение результата " Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					городского типа" регионального проекта "Современная школа (Красноярский край)", с приложением подтверждающих документов
5	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2024	Молодкин А. В., Заместитель министра образования Красноярского края	Создание 115 новых мест в образовательной организации, расположенной в сельской местности (с. Мокрушинское Красноярского края)
5.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.03.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа договор безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности
5.1.1	Мероприятие "Подготовка пакета документов и получение земельного участка для строительства объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	01.01.2020	31.03.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа договор безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности
5.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
5.2.1	Мероприятие "Подготовка пакета документов и	01.11.2020	31.12.2020	Кукин Т. В., Начальник	Прочий тип документа Положительное

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"			отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	заключение государственной экспертизы
5.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	09.03.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта
5.3.1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	01.01.2021	09.03.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта
5.4	Контрольная точка "Определен подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ"	-	30.06.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ
5.4.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	10.03.2021	30.06.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.5	Контрольная точка "Завершена вертикальная планировка земельного участка, устройство свайного поля по объекту "		30.09.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
5.5.1	Мероприятие "Проведение работ по вертикальной планировке земельного участка, устройству свайного поля по объекту (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	01.07.2021	30.09.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
5.6	Контрольная точка "Завершены строительномонтажные работы по возведению 1 этажа здания объекта "	-	31.12.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
5.6.1	Мероприятие "Выполнение строительномонтажных работ по возведению 1 этажа здания объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	01.10.2021	31.12.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
5.7	Контрольная точка "Завершены строительномонтажные работы по возведению 2 этажа здания, устройству теплового контура здания объекта "	-	31.03.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.7.1	Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ по возведению 2 этажа здания, устройству теплового контура здания объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	01.01.2022	31.03.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
5.8	Контрольная точка "Завершен монтаж внутренних инженерных сетей, внутренние отделочные работы по объекту "	-	30.06.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
5.8.1	Мероприятие "Монтаж внутренних инженерных сетей, выполнение внутренних отделочных работ по объекту (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	01.04.2022	30.06.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
5.9	Контрольная точка "Завершено благоустройство территории объекта"	-	30.09.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
5.9.1	Мероприятие "Проведение работ по благоустройству территории объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	01.07.2022	30.09.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
5.10.1	Мероприятие "Приобретение оборудования для оснащения объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	01.09.2022	10.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
5.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	15.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
5.11.1	Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	01.07.2021	15.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
5.12	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.12.1	Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора на объект (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	16.12.2022	31.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
5.13	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
5.13.1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объекта (школа на 115 учащихся в с. Мокрушинское Казачинского района)"	16.12.2022	31.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
6	Результат "Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")"	-	31.12.2024	Молодкин А. В., Заместитель министра образования Красноярского края	В рамках реализации регионального проекта к концу 2022 года будут созданы не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в Красноярском крае), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования</p>
6.1	<p>Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансирования которых является субсидия"</p>	-	11.02.2019	<p>Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края</p>	<p>Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий</p>
6.1.1	<p>Мероприятие "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной"</p>	01.01.2019	11.02.2019	<p>Шорохов Р. Г., Заместитель министра</p>	<p>Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансирования которых является субсидия"			образования Красноярского края	документации повторного использования
6.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на строительство (школа в мкр. Покровский, школа в мкр. Солнечный)
6.2.1	Мероприятие "Подготовка документов для получения разрешения на строительство"	01.01.2019	06.03.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на строительство
6.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.05.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
6.3.1	Мероприятие "Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа на 1280 учащихся в микрорайоне "Нанжуй-Солнечный" в г. Красноярск"	01.03.2019	31.03.2019	Климова Л. Н., Начальник отдела	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
6.3.2	Мероприятие "Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа во II мкр. жилого района "Покровский"	01.01.2019	27.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования	Прочий тип документа разрешение на ввод в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Красноярского края	
6.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена
6.4.1	Мероприятие "Приобретение оборудования"	01.01.2019	10.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена
6.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
6.5.1	Мероприятие "Обеспечена техническая готовность объектов 100 %"	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Акт о готовности объектов
6.6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
6.6.1	Мероприятие "Получение заключения органа"	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г.,	Прочий тип документа заключение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	государственного строительного надзора"			Заместитель министра образования Красноярского края	органа государственного строительного надзора
6.7	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
6.7.1	Мероприятие "Установить оборудование "	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Акт о введении в эксплуатацию
6.8	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
6.8.1	Мероприятие "Произвести государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества"	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Прочий тип документа государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества
6.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
6.9.1	Мероприятие "Завершить строительно-монтажные работы"	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Акт Завершить строительно-монтажные работы
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.10	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"		31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Прочий тип документа Договор безвозмездного пользования земельным участком (школа в мкр. Покровский, школа в мкр. Солнечный)
6.10.1	Мероприятие "Предоставить земельный участок заказчику"	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Акт Предоставить земельный участок заказчику
6.11	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
6.11.1	Мероприятие "Введение оборудования в эксплуатацию "	01.01.2019	31.12.2019	Шорохов Р. Г., Заместитель министра образования Красноярского края	Акт о вводе оборудования в эксплуатацию
6.12	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
6.12.1	Мероприятие "Подготовка пакета документов и получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска"	01.01.2020	10.01.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.13	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"		29.02.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН
6.13.1	Мероприятие "Подготовка пакета документов и получение земельного участка для строительства объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска"	01.01.2020	29.02.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН
6.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта
6.14.1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска"	01.01.2020	06.03.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта
6.15	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	30.04.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа выписка из ЕГРН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.15.1	Мероприятие "Подготовка пакета документов и получение земельного участка для строительства объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярск"	01.01.2020	30.04.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа выписка из ЕГРН
6.16	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.04.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
6.16.1	Мероприятие "Подготовка пакета документов и получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объекту "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярск"	01.01.2020	30.04.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы
6.17	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.05.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта
6.17.1	Мероприятие "Получение разрешения на строительство объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярск"	01.05.2020	31.05.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.18	Контрольная точка "Определен подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ"	-	31.08.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ
6.18.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска"	01.06.2020	31.08.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ
6.19	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
6.19.1	Мероприятие "Приобретение оборудования для оснащения объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска"	01.01.2020	10.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
6.20	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	15.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.20.1	Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска"	07.03.2020	15.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
6.21	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	28.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
6.21.1	Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора на объект "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска"	16.12.2020	28.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
6.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
6.22.1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа в микрорайоне "Пашенный" г. Красноярска"	01.01.2020	28.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
6.23.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2020	31.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
6.24	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта по итогам 2020 года"	-	31.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
6.24.1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярск" по итогам 2020 года"	20.12.2020	31.12.2020	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
6.25	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 1 квартале 2021 года"	-	31.03.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.25. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" в 1 квартале 2021 года"	20.03.2021	31.03.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
6.26	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта во 2 квартале 2021 года"	-	30.06.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
6.26. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" во 2 квартале 2021 года"	20.06.2021	30.06.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
6.27	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 3 квартале 2021 года"	-	30.09.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
6.27. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска" в 3 квартале 2021 года"	20.09.2021	30.09.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.28	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта по итогам 2021 года"	-	31.12.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
6.28.1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярск" по итогам 2021 года"	20.12.2021	31.12.2021	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
6.29	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 1 квартале 2022 года"	-	31.03.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
6.29.1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярск" в 1 квартале 2022 года"	20.03.2022	31.03.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
6.30	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта во 2 квартале 2022 года"	-	30.06.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.30.1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярск" во 2 квартале 2022 года"	20.06.2022	30.06.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
6.31	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг строительной готовности объекта в 3 квартале 2022 года"	-	30.09.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
6.31.1	Мероприятие "Проведение мониторинга строительной готовности объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярск" в 3 квартале 2022 года"	20.09.2022	30.09.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка о строительной готовности объекта
6.32	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
6.32.1	Мероприятие "Приобретение оборудования для оснащения объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярск"	01.09.2022	10.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.33	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	15.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
6.33.1	Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска"	01.06.2020	15.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акт выполненных работ (оказанных услуг)
6.34	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
6.34.1	Мероприятие "Получение заключения органа государственного строительного надзора на объект "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска"	16.12.2022	31.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
6.35	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.35.1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" г. Красноярска"	16.12.2022	31.12.2022	Кукин Т. В., Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
7	Результат "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум""	-	31.12.2024	Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края	К концу 2024 года в Красноярском крае обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных
7.1	Контрольная точка "Не менее чем в 3 муниципальных образованиях Красноярского края обучающихся осваивают предметную область «Технология» и другие предметные области, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»"	-	31.12.2019	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Приказ КГА УД ПО ККИПК и ППРО, утверждающий перечень муниципальных образований Красноярского края. Отбор муниципальных образований Красноярского края проведен по заявительному принципу, что будет способствовать апробации мероприятий освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					т.ч. детских технопарков «Кванториум»
7.1.1	Мероприятие "Утверждение перечня муниципальных образований Красноярского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»"	01.01.2019	01.03.2019	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Приказ КГА УД ПО ККИПК и ППРО, утверждающий перечень муниципальных образований Красноярского края. Отбор муниципальных образований Красноярского края проведен по заявительному принципу, что будет способствовать апробации мероприятий освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
7.2	Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных образований"	-	31.03.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Приказ КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования", утверждающий перечень муниципальных образований Красноярского края
7.2.1	Мероприятие "Утверждение перечня муниципальных образований Красноярского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию,	01.01.2024	31.03.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования	Приказ КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования", утверждающий перечень

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"			Красноярского края	муниципальных образований Красноярского края
7.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о проведении образовательных мероприятий для педагогов по обновлению содержания предметной области "Технология" и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций
7.3.1	Мероприятие "Проведение отбора через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных, организациях культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию"	01.02.2024	31.05.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа выгрузка из системы инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных, организациях культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию
7.3.2	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для педагогов по обновлению содержания предметной области "Технология" и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций"	01.01.2024	31.12.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о проведении образовательных мероприятий для педагогов по обновлению содержания предметной области "Технология" и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций
7.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.08.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела	Соглашение о реализации образовательных программ в сетевой

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	оказания услуги (выполнения работы)"			общего образования министерства образования Красноярского края	форме
7.4.1	Мероприятие "Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2014	30.08.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о реализации образовательных программ в сетевой форме
7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о реализации общеобразовательных программ на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" во всех муниципальных образованиях Красноярского края
7.5.1	Мероприятие "Обеспечение возможности изучения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" во всех муниципальных образованиях Красноярского края"	01.04.2024	31.12.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о реализации общеобразовательных программ на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" во всех муниципальных образованиях Красноярского края
8	Результат "Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества"	-	31.12.2024	Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
8.1	Контрольная точка "Определены образовательные организации для внедрения разработанной методологии наставничества в 2024 году"	-	30.03.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Приказ министерства образования Красноярского края с приложением перечня образовательных организаций
8.1.1	Мероприятие "Проведение отбора образовательных организаций для внедрения разработанной методологии наставничества в 2024 году"	01.01.2024	30.03.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства	Приказ министерства образования Красноярского края с приложением перечня образовательных организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				образования Красноярского края	
8.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о проведении образовательных мероприятий
8.2.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для педагогических работников (вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества) и внешних наставников с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества"	01.04.2024	30.06.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о проведении образовательных мероприятий
8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о результатах внедрения методологии наставничества
8.3.1	Мероприятие "Внедрение в общеобразовательные организации методологии наставничества с охватом не менее 70% обучающихся"	01.01.2024	01.12.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о результатах внедрения методологии наставничества
9	Результат "Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых	-	31.12.2024	Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"			Красноярского края	обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций
9.1	Контрольная точка "Разработана дорожная карта по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	-	31.03.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Дорожная карта по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
9.1.1	Мероприятие "Разработка дорожной карты по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	01.01.2024	31.03.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Дорожная карта по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
9.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Методические рекомендации по внедрению моделей и механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					общеобразовательной организации на территории Красноярского края (в том числе в обновлении образовательных программ)
9.2.1	Мероприятие "Разработка методических рекомендаций по внедрению моделей и механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации на территории Красноярского края (в том числе в обновлении образовательных программ)"	01.04.2024	30.06.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Методические рекомендации по внедрению моделей и механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации на территории Красноярского края (в том числе в обновлении образовательных программ)
9.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) оказана поддержка образовательным организациям / деловым объединениям"	-	30.09.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о проведении образовательных мероприятий / консультаций / тематических площадок
9.3.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для общеобразовательных организаций и общественно-деловых объединений по вопросам внедрения механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	01.04.2024	30.09.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о проведении образовательных мероприятий / консультаций / тематических площадок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
9.4.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	01.10.2024	31.12.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
10	Результат "Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме"	-	31.12.2024	Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций Красноярского края реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит достичь результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					образования
10.1	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов"	-	30.03.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов
10.1. 1	Мероприятие "Заключение соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов"	01.01.2024	30.03.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Соглашение (дополнительное соглашение) о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов
10.2	Контрольная точка "В организации, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования, направлены методические рекомендации по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме"	-	31.05.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Методические рекомендации по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
10.2. 1	Мероприятие "Актуализация и доведение до организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, методических рекомендаций по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме"	01.04.2024	31.05.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Методические рекомендации по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме
10.3	Контрольная точка "Проведены образовательные мероприятия для педагогов организаций,	-	30.09.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела	Отчет о проведении образовательных мероприятий для педагогов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, по вопросам реализации общеобразовательных программ в сетевой форме, в том числе обновления образовательных программ"			общего образования министерства образования Красноярского края	
10.3. 1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий для педагогов организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, по вопросам реализации общеобразовательных программ в сетевой форме, в том числе обновления образовательных программ"	01.04.2020	30.09.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о проведении образовательных мероприятий для педагогов
10.4	Контрольная точка "Не менее 70% организаций Красноярского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, обеспечили реализацию общеобразовательных программ в сетевой форме"	-	31.12.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о реализации образовательными организациями Красноярского края общеобразовательных программ в сетевой форме
10.4. 1	Мероприятие "Реализация не менее 70 % организаций Красноярского края, реализующими программы начального, основного и среднего общего образования, общеобразовательных программ в сетевой форме"	01.01.2024	31.12.2024	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о реализации образовательными организациями Красноярского края общеобразовательных программ в сетевой форме
11	Результат "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.12.2024	Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края	По итогам отбора в 2020-2024 годах бюджету Красноярского края предоставлены субсидии из федерального бюджета Российской Федерации на финансовое обеспечение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. С учетом методических рекомендаций по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, сформированных Министерством просвещения РФ, обеспечены условия для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 17 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся</p>
		-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"		31.01.2020	Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Приказ министерства образования Красноярского края об утверждении перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы условия для реализации дистанционных программ обучения на 2020-2024 года
11.1. 1	Мероприятие "Утверждение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы условия для реализации дистанционных программ обучения на 2020-2024 года"	01.10.2019	31.01.2020	Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Приказ министерства образования Красноярского края об утверждении перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы условия для реализации дистанционных программ обучения на 2020-2024 года
11.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.2. 1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	01.01.2020	01.03.2020	Холина М. В., Начальник отдела специального	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				образования министерства образования Красноярского края	
11.3	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	-	30.04.2020	Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок
11.3. 1	Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.02.2020	30.04.2020	Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок
11.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг заключения государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования"	-	31.07.2020	Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования
11.4. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования"	30.04.2020	31.07.2020	Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства	Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				образования Красноярского края	
11.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания"	-	30.08.2020	Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные
11.5.1	Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания"	01.06.2020	30.08.2020	Холина М. В., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные
11.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
11.6.1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.08.2020	31.12.2020	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.7. 1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	01.12.2020	31.12.2020	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	
11.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.9. 1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	01.01.2021	01.03.2021	Гришанова Е. А., Начальник отдела	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				специального образования министерства образования Красноярского края	
11.10	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	-	30.04.2021	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок
11.10 .1	Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.02.2021	30.04.2021	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок
11.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг заключения государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования"	-	31.07.2021	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования
11.11 .1	Мероприятие "Проведение мониторинга заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования"	30.04.2021	31.07.2021	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования	Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				министерства образования Красноярского края	
11.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания"	-	30.08.2021	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные
11.12.1	Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания"	01.06.2021	30.08.2021	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные
11.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
11.13.1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.08.2021	31.12.2021	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования	Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Красноярского края	программам
11.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.14 .1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	01.12.2021	31.12.2021	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.15 .1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	01.01.2022	01.03.2022	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.16	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	-	30.04.2022	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок
11.16 .1	Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.02.2022	30.04.2022	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок
11.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг заключения государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования"	-	31.07.2022	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования
11.17 .1	Мероприятие "Проведение мониторинга заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования"	30.04.2022	31.07.2022	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования
11.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения оборудованием, средствами обучения"	-	30.08.2022	Гришанова Е. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	и воспитания"			специального образования министерства образования Красноярского края	
11.18.1	Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания"	01.06.2022	30.08.2022	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные
11.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Справка об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
11.19.1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.08.2022	31.12.2022	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
11.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				министерства образования Красноярского края	
11.20.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	01.12.2022	31.12.2022	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.21.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	01.01.2023	01.03.2023	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.22	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	-	30.04.2023	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	общеобразовательным программам"			Красноярского края	
11.22 .1	Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.02.2023	30.04.2023	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок
11.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг заключения государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования"	-	31.07.2023	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования
11.23 .1	Мероприятие "Проведение мониторинга заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования"	30.04.2023	31.07.2023	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования
11.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания"	-	30.08.2023	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.24 .1	Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания"	01.06.2023	30.08.2023	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные
11.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
11.25 .1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	01.08.2023	31.12.2023	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
11.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.26 .1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о"	01.12.2023	31.12.2023	Гришанова Е. А., Начальник отдела	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	предоставлении субсидии юридическому лицу"			специального образования министерства образования Красноярского края	юридическому лицу
11.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.27 .1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	01.01.2024	01.03.2024	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.28	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"	-	30.04.2024	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок
11.28 .1	Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях,	01.02.2024	30.04.2024	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам"			министерства образования Красноярского края	
11.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг заключения государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования"	-	31.07.2024	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования
11.29 .1	Мероприятие "Проведение мониторинга заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования"	30.04.2024	31.07.2024	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа реестр заключенных государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования
11.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания"	-	30.08.2024	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные
11.30 .1	Мероприятие "Проведение мониторинга оснащения оборудованием, средствами обучения и воспитания"	01.06.2024	30.08.2024	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования	Прочий тип документа Акты приемки работ, товарные накладные

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Красноярского края	
11.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам
11.31 .1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам"	01.08.2024	31.12.2024	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам
11.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
11.32 .1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	01.12.2024	31.12.2024	Гришанова Е. А., Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12	Результат "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.12.2024	Анохина Н. В., Первый заместитель министра образования Красноярского края	<p>По итогам конкурсного отбора бюджету Красноярского края представлены субсидии из федерального бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>К концу 2022 года не менее чем в 323 школах, расположенных в сельской местности и малых городах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 101,5 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	01.02.2020	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету
12.1. 1	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету"	01.01.2020	01.02.2020	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету
12.2	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры для закупки товаров/ оказания услуг/ выполнения работ по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	-	30.06.2020	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик))
12.2. 1	Мероприятие "Проведение необходимых конкурсных процедур для закупки товаров/ оказания услуг/ выполнения работ по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	01.04.2020	30.06.2020	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Сведения о заключенных контрактах (заказчик, реквизиты, исполнитель (подрядчик, поставщик))
12.3	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности"	-	25.08.2020	Гридасова Т. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Реестр учреждений с реквизитами лицензий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	организации (структурного подразделения)"			общего образования министерства образования Красноярского края	на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)
12.3.1	Мероприятие "Получение лицензии на образовательную деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)"	01.07.2020	25.08.2020	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Реестр учреждений с реквизитами лицензий на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)
12.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.09.2020	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа в адрес федерального оператора о результатах проведения мониторинга выполненных работ по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" в соответствии с методическими рекомендациями
12.4.1	Мероприятие "Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Доставка, установка, наладка оборудования"	01.04.2020	25.08.2020	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа акты приемки работ, товарные накладные и т.д.
12.4.2	Мероприятие "Проведение мониторинга выполненных работ по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста" в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в соответствии с	15.08.2020	01.09.2020	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Исходящее письмо в адрес федерального оператора о результатах проведения мониторинга выполненных работ по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	методическими рекомендациями"				роста" в соответствии с методическими рекомендациями
12.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы
12.5.1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в учреждениях для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	01.01.2020	31.12.2020	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет об обновлении материально-технической базы
12.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
12.6.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	01.10.2020	31.12.2020	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Красноярского края	
12.7	Контрольная точка "Актуализированы заключенные соглашения с министерством образования Красноярского края на предоставление субсидии муниципальным образованиям, в случае необходимости заключение дополнительного соглашения"	-	01.02.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету
12.7.1	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету"	01.01.2020	01.02.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету
12.8	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста""	-	30.04.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа извещения о проведеннии закупок
12.8.1	Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста""	01.02.2021	30.04.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа извещения о проведении закупок
12.9	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	25.08.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства	Прочий тип документа Реестр учреждений с реквизитами лицензий на реализацию образовательных программ дополнительного

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				образования Красноярского края	образования детей и взрослых (при необходимости)
12.9.1	Мероприятие "Получение лицензии на образовательную деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)"	01.07.2021	25.08.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа Реестр учреждений с реквизитами лицензий на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)
12.10	Контрольная точка "Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Доставлено, установлено, налажено оборудование"	-	25.08.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа акты приемки работ, товарные накладные и т.д.
12.10.1	Мероприятие "Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Доставка, установка, наладка оборудования"	01.04.2021	25.08.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа акты приемки работ, товарные накладные и т.д.
12.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Справка об обновлении материально-технической базы
12.11.1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в учреждениях для формирования у обучающихся современных	01.01.2021	31.12.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования	Справка об обновлении материально-технической базы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"			министерства образования Красноярского края	
12.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
12.12.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	01.10.2021	31.12.2021	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
12.13	Контрольная точка "Актуализированы заключенные соглашения с министерством образования Красноярского края на предоставление субсидии муниципальным образованиям, в случае необходимости заключение дополнительного соглашения"	-	01.02.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету
12.13.1	Мероприятие "Заключение дополнительных соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету"	01.01.2022	01.02.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				образования Красноярского края	
12.14	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста""	-	30.04.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа извещения о проведении закупок
12.14.1	Мероприятие "Подготовка и размещение закупок на товары, работы, услуги для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста""	01.02.2022	30.04.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа извещения о проведении закупок
12.15	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)"	-	25.08.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Справка содержащая список учреждений с реквизитами лицензий на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)
12.15.1	Мероприятие "Получение лицензии на образовательную деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)"	01.07.2022	25.08.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Справка содержащая список учреждений с реквизитами лицензий на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)
12.16	Контрольная точка "Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центров	-	25.08.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования	Прочий тип документа акты приемки работ, товарные накладные и т.д.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Доставлено, установлено, налажено оборудование"			министерства образования Красноярского края	
12.16.1	Мероприятие "Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Доставка, установка, наладка оборудования"	01.04.2022	25.08.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Прочий тип документа акты приемки работ, товарные накладные и т.д.
12.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Справка об обновлении материально-технической базы
12.17.1	Мероприятие "Обновление материально-технической базы в учреждениях для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	01.01.2022	31.12.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Справка об обновлении материально-технической базы
12.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				образования Красноярского края	
12.18 .1	Мероприятие "Подготовка и направление отчета о достижении показателей соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету "	01.10.2022	31.12.2022	Гридасова Т. А., Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Современная школа (Красноярский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Маковская С. И.	Министр образования Красноярского края	Лапшин Ю. А.	8
2	Администратор регионального проекта	Анохина Н. В.	Первый заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	10
Завершено создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Молодкин А. В.	Заместитель министра образования Красноярского края		5
4	Участник регионального проекта	Кукин Т. В.	Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Молодкин А. В.	5
Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анохина Н. В.	Первый заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	10
6	Участник регионального проекта	Гридасова Т. А.	Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Анохина Н. В.	5
Завершено создание новых мест в общеобразовательных организациях					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Молодкин А. В.	Заместитель министра образования Красноярского края		5

8	Участник регионального проекта	Кукин Т. В.	Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Молодкин А. В.	5
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анохина Н. В.	Первый заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	10
10	Участник регионального проекта	Холина М. В.	Начальник отдела специального образования министерства образования Красноярского края	Анохина Н. В.	5
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анохина Н. В.	Первый заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	10
12	Участник регионального проекта	Гридасова Т. А.	Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Анохина Н. В.	5
Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Молодкин А. В.	Заместитель министра образования Красноярского края		5
14	Участник регионального проекта	Кукин Т. В.	Начальник отдела ресурсного обеспечения министерства образования Красноярского края	Молодкин А. В.	5

Во всех муниципальных образованиях Красноярского края для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анохина Н. В.	Первый заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	10
16	Участник регионального проекта	Казакова Л. В.	Начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования Красноярского края	Никитина О. Н.	5
17	Участник регионального проекта	Гридасова Т. А.	Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Анохина Н. В.	5

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Красноярского края

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анохина Н. В.	Первый заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	10
19	Участник регионального проекта	Гридасова Т. А.	Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Анохина Н. В.	5

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анохина Н. В.	Первый заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	10
21	Участник регионального проекта	Казакова Л. В.	Начальник отдела среднего профессионального образования министерства	Никитина О. Н.	5

			образования Красноярского края		
22	Участник регионального проекта	Гридасова Т. А.	Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Анохина Н. В.	5
Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анохина Н. В.	Первый заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	10
24	Участник регионального проекта	Гридасова Т. А.	Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Анохина Н. В.	5
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Анохина Н. В.	Первый заместитель министра образования Красноярского края	Маковская С. И.	10
26	Участник регионального проекта	Гридасова Т. А.	Начальник отдела общего образования министерства образования Красноярского края	Анохина Н. В.	5
Создано не менее 5390 новых мест в общеобразовательных организациях Красноярского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Молодкин А. В.	Заместитель министра образования Красноярского края		5
28	Участник регионального проекта	Кукин Т. В.	Начальник отдела ресурсного	Молодкин А. В.	5

	проекта		обеспечения министерства образования Красноярского края		
--	---------	--	---	--	--