

**План  
Первоочередных мероприятий по созданию и функционированию  
Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «Причулымская СШ»**

№ п\п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования «Точка роста». Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования «Точка роста»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- издание приказа о создании Центра образования «Точка роста»;</li> <li>- утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка роста»;</li> <li>- назначение руководителя Центра образования «Точка роста»;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра образования «Точка роста».</li> </ul>	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	До 01.03.2021 г.
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования «Точка роста».	Приказ директора	До 01.03.2021 г.
3.	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	До 15.02.2021 г.
4.	Согласование дизайн-проекта Центра образования «Точка роста» с Управлением образования.	Дизайн-проект	До 01.04.2021 г.
5.	Согласование проекта зонирования Центра образования «Точка роста» с Управлением образования.	Проект зонирования	До 01.04.2021 г.
6.	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра образования «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирование штатного расписания Центра образования «Точка роста»;</li> <li>- обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе;</li> <li>- обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</li> </ul>	Свидетельство о повышении квалификации	Февраль-июнь
7..	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Апрель-август

	роста».		
8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Учебный план, расписание занятий	До 01.03.2021 г.
9.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования «Точка роста» в соответствие брендбуку.	Отчет директора	Август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования «Точка роста».	Приказ директора о зачислении обучающихся	Сентябрь
11.	Открытие Центра образования «Точка роста» в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	01.09.2021
12.	Мониторинг реализации мероприятий Дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно