

**Комплекс мер (Дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»
на базе МКОУ «Причулымская СШ»**

№ п\п	Наименование мероприятия	Срок	Результат	Ответственный
1.	Назначение должностных лиц, ответственных за создание Центра образования «Точка роста».	До 01.03.2021	Приказы ОУ по школе	С.А. Петрова
2.	Подготовка конкурсной документации по оснащению Центра образования «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центра образования «Точка роста» для проведения совместных торгов через агентство государственного заказа Красноярского края.	01.04.2021	Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе	С.А. Петрова Е.А. Сочнева
3.	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центра образования «Точка роста». По результатам определения победителя агентство государственного заказа Красноярского края.	По истечению 10 дней со дня определения победителя	Муниципальные контракты на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центра образования «Точка роста»	С.А. Петрова Е.А. Сочнева
4.	Создание на официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздел «Точка роста».	15.02.2021	Раздел «Точка роста» на официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Т.С. Дмитриева Н.В. Храмова
5.	Размещение в разделе «Точка роста» информацию о реализации национального проекта «Образование».	Постоянно	Информация о реализации национального проекта «Образование» на сайте ОУ	Т.С. Дмитриева Н.В. Храмова
6.	Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) Центра образования «Точка роста» в ОУ.	03.02.2021	Приказы ОУ	С.А. Петрова
7.	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка роста».	03.02.2021	Положение о деятельности Центра образования «Точка роста», утверждённого приказом ОУ	С.А. Петрова

8.	Создание проекта зонирования Центра образования «Точка роста»,	01.04.2021	Проект	Рабочая группа
9.	Оформление смет на проведение ремонтных работ в помещениях Центра образования «Точка роста».	15.03.2021	Сметы на ремонт	С.А. Петрова Е.А. Сочнева
10.	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центра образования «Точка роста».	10.08.2021	Готовность помещений для Центра образования «Точка роста»	С.А. Петрова Е.А. Сочнева
11.	Зонирование Центра образования «Точка роста» с учётом проекта Центра образования «Точка роста», утверждённого Федеральным оператором.	10.08.2021	Создан Центр образования «Точка роста»	С.А. Петрова Е.А. Сочнева
12.	Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественнонаучной и технологической направленностей из части учебного плана с учётом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора.	21.06.2021	Рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей	И.В. Галич Т.А. Крестьянова
13.	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учётом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора.	21.06.2021	Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования	И.В. Галич Т.А. Крестьянова
14.	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющие деятельность на базе Центра образования «Точка роста» обучения по программам повышения квалификации.	10.06.2021	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации	Педагоги
15.	Разработка и утверждение комплекса мероприятий для реализации на базе Центра образования «Точка роста».	01.03.2021	Приказы ОУ, комплекс мероприятий	С.А. Петрова Рабочая группа
16.	Размещение на сайте ОУ в разделе «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра образования «Точка роста».	Не позднее дня открытия Центра образования «Точка роста»	Информация в разделе «Точка роста» о создании и функционировании Центра образования «Точка роста», об образовательных программах, оборудовании Центра образования «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых	Т.С. Дмитриева Н.В. Храмова

			мероприятиях	
17.	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе Центра образования «Точка роста».	Не позднее 1 дня после проведения мероприятия - на сайте ОУ.	Информация на сайте о реализации мероприятий	Т.С. Дмитриева Н.В. Храмова
18.	Открытие Центра образования «Точка роста».	01.09.2021	Освещение на сайте ОУ	Т.С. Дмитриева Н.В. Храмова